

УТВЕРЖДАЮ

Директор МУП "ОПТС"
В.А. Кузнецов
"с" февраля 2019 г.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ГРАФИК

ПРОВЕДЕНИЯ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ И РЕМОНТА ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ НА 2019 г.

№ п/п	Наименование объекта	Дата проведения испытаний	Ремонт тепловых сетей	Примечание
РТС-1				
1	Т/сети Котельная №12	22.04.2019 г.		отсутствует ГВС
2	Т/сети п. Круторожино	23.04.2019 г. - 24.04.2019 г.		без отключения ГВС
3	Т/сети п. Никель	23.04.2019 г. - 24.04.2019 г.		без отключения ГВС
4	Т/сети п. Первомайский	23.04.2019 г. - 24.04.2019 г.		с отключением ГВС
5	Т/сети г.Орск от ОТЭЦ-1 (после отопительного сезона)	13.05.2019 г. - 17.05.2019 г.	Ремонтные работы ОТЭЦ-1: 05.08.2019 г. - 11.08.2019 г.	с отключением ГВС
5.1	Тепломагистраль "Нефтяник"		Ремонтные работы МУП "ОПТС": 17.06.2019 г. - 28.06.2019 г.	с отключением ГВС в отдельных микрорайонах
5.2	Тепломагистраль "Соцгород"	12.08.2019 г. - 16.08.2019 г.	01.07.2019 г. - 12.07.2019 г.	(уточняется перед проведением работ)
6	Т/сети г.Орск от ОТЭЦ-1 (после проведения ремонта)			с отключением ГВС
РТС-2				
7	Т/сети п. Н.Биофабрика	15.05.2019 г. - 17.05.2019 г.		с отключением ГВС
8	Т/сети п. Нагорный	22.05.2019 г. - 24.05.2019 г.		без отключения ГВС
9	Т/сети Старого города	13.05.2019 г. - 15.05.2019 г.		отсутствует ГВС
10	Т/сети п. Степной	20.05.2019 г. - 22.05.2019 г.	29.07.2019 г. - 02.08.2019 г.	с отключением ГВС
11	Т/сети п. ОЗТП	13.05.2019 г. - 17.05.2019 г. 22.07.2019 г. - 25.07.2019 г.	15.07.2019 г. - 20.07.2019 г.	с отключением ГВС
12	Т/сети п. Вокзальный	20.05.2019 г. - 24.05.2019 г.	24.06.2019 г. - 28.06.2019 г.	с отключением ГВС
13	Т/сети п. Казачий	по согласованию с ОАО "РЖД" (котельная локомот. депо)		без отключением ГВС

Главный инженер МУП "ОПТС"

Е.В. Волков