



**ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ГРАФИК  
 ПРОВЕДЕНИЯ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ И РЕМОНТА ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ НА 2023 г.**

№ п/п	Наименование объекта	Дата проведения испытаний	Ремонт тепловых сетей	
			РТС-1	РТС-2
1	Т/сети от котельной №12	24.04.2023 г.		отсутствует ГВС
2	Т/сети п. Круторожино	24.04.2023 г. - 25.04.2023 г.		без отключения ГВС
3	Т/сети п. Никель	24.04.2023 г. - 25.04.2023 г.		без отключения ГВС
4	Т/сети п. Первомайский	24.04.2023 г. - 25.04.2023 г.		с отключением ГВС
5.1	Тепломагистраль "Нефтяник"	15.05.2023 г. - 11.06.2023 г.		с отключением ГВС в отдельных микрорайонах (уточняется перед проведением работ)
5.2	Тепломагистраль "Соцгород"	19.06.2023 г. - 16.07.2023 г.		
5.3	Тепломагистраль "Северная"	24.07.2023 г. - 27.08.2023 г.		
5.4	Тепломагистраль "Строитель"	04.09.2023 г. - 17.09.2023 г.		
<b>РТС-2</b>				
7	Т/сети п. Н.Биофабрика	10.05.2023 г. - 12.05.2023 г.	01.06.2023 г. - 30.06.2023 г.	с отключением ГВС
8	Т/сети п. Нагорный	15.05.2023 г. - 17.05.2023 г.	01.06.2023 г. - 30.06.2023 г.	без отключения ГВС
9	Т/сети Старого города	17.05.2023 г. - 19.05.2023 г. 08.08.2023 г. - 11.08.2023 г.	01.06.2023 г. - 01.08.2023 г.	отсутствует ГВС
10	Т/сети п. Степной	03.05.2023 г. - 05.05.2023 г. 26.07.2023 г. - 28.07.2023 г.	17.07.2023 г. - 21.07.2023 г.	с отключением ГВС
11	Т/сети п. ОЗПП	15.05.2023 г. - 19.05.2023 г. 19.07.2023 г. - 22.07.2023 г.	10.07.2023 г. - 14.07.2023 г.	с отключением ГВС
12	Т/сети п. Вокзальный	22.05.2023 г. - 26.05.2023 г. 26.06.2023 г. - 30.06.2023 г.	19.06.2023 г. - 23.06.2023 г.	с отключением ГВС
13	Т/сети п. Казачий	по согласованию с ОАО "РЖД" (котельная локомотивного депо)		без отключения ГВС

**СОГЛАСОВАНО:**

Начальник РТС-1  
 К.В. Гончаров

Зам. начальника РТС-2  
 А.В. Фролов