


**СКОРРЕКТИРОВАННЫЙ ГРАФИК
ПРОВЕДЕНИЯ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ И РЕМОНТА ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ НА 2020 г. ***

№ п/п	Наименование объекта	Дата проведения испытаний	Ремонт тепловых сетей	Примечание
1	Тепломагистраль "Нефтяник"	с 10.08.2020 г. по 13.08.2020 г.	с 15.06.2020 г. по 19.06.2020 г.	с отключением ГВС в отдельных микрорайонах (уточняется перед проведением работ)
2	Тепломагистраль "Соцгород"		с 13.07.2020 г. по 17.07.2020 г.	
3	Тепломагистраль "Северная"		с 03.08.2020 г. по 09.08.2020 г.	
4	Т/сети г.Орск от ОТЭЦ-1 (после проведения ремонта)			с отключением ГВС
5	Т/сети п. Степной	с 12.05.2020 г. по 14.05.2020 г.	с 20.07.2020 г. по 24.07.2020 г.	с отключением ГВС
6	Т/сети п. ОЗТП	с 18.05.2020 г. по 22.05.2020 г.	с 20.07.2020 г. по 22.07.2020 г.	с отключением ГВС
		с 23.07.2020 г. по 24.07.2020 г.		
7	Т/сети п. Вокзальный		с 06.07.2020 г. по 10.07.2020 г.	с отключением ГВС



Главный инженер МУП "ОПТС"

Е.В. Волков

* Корректировка дат настоящего графика связана с изменениями календаря выходных дней.